

4.1.5 Типовая диаграмма вех для проектов по валидации и верификации парниковых газов

№	Вид работ	Дата (на 2018 г.)*
1	Составление ТЗ, подготовка проекта договора и его согласование с заказчиком, подписание договора	Январь
2	Оформление и согласование приказа на создание рабочей группы	19 Января
3	Проведение стартового совещания с заказчиком	23 Января
4	Разработка паспорта реализации проекта	24 Января
5	Согласование с заказчиком плана реализации проекта	25 Января
6	Формирование и отправка с официальным письмом опросных листов для сбора информации	26 Января
7	Анализ полученных данных	31 Января
8	Корректировка программы работ	13 Февраля
9	Командировка на объект (сбор данных, согласование методик и расчётов)	20 Февраля
10	Формирование отчёта	27 Февраля
11	Внутренний контроль качества разработанной документации	6 Марта
12	Доработка отчёта	13 Марта
13	Согласование отчёта с заказчиком и Согласование формы бухгалтерских актов	20 Марта
14	Отправка отчёта в уполномоченный орган	27 Марта
15	Получение подтверждения со стороны министерства, возможная доработка документации	30 Марта
16	Согласование бухг. Документов с Заказчиком	Апрель
17	Отправка анкеты обратной связи, получение отзыва о проделанной работе	Апрель
16	Закрытие проекта: заполнение паспорта проекта, извлечённые уроки, заполнение табеля 9, регистрация всей рабочей документации на сервере и на бумажном носителе	Апрель

* В зависимости от текущего года даты обозначить в соответствии с рабочими неделями (понедельник-пятница)